

DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK MAGANG

APLIKASI BUKU TAMU DIGITAL

A. Pembagian Tugas

Berdasarkan instruksi pengerjaan, tim terdiri dari dua anggota dengan pembagian tugas sebagai berikut guna memenuhi seluruh tanggung jawab pengembangan:

1. Syahara Bintang Fiisura

a. UI/UX

Bertanggung jawab penuh atas riset pengalaman pengguna dan pembuatan desain antarmuka (*kiosk*, *dashboard desktop/mobile*, dan *PWA*) dengan gaya *iOS 26 Look* (pendekatan *Liquid Glass*).

b. Frontend

Menerjemahkan desain visual ke dalam bentuk kode menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap 5, serta memastikan tampilan responsif.

c. Dokumentasi dan Presentasi

Mengelola penyusunan laporan, dokumen *flowchart*, *use case*, panduan instalasi, panduan pengguna, video demo, dan *slide* presentasi akhir.

2. Dejan Amru Priyambodo

a. Ketua Tim / Integrator

Memimpin manajemen proyek, mengatur *repository* Git/GitHub, dan memastikan penggabungan kode (*merge*) berjalan dengan baik tanpa konflik.

b. Backend

Membangun logika sisi server, API, *controller*, keamanan aplikasi (*CSRF protection*, *password hash*), dan proses bisnis menggunakan *framework* CodeIgniter 4 (PHP 8).

c. Database

Merancang *Entity Relationship Diagram* (ERD), membuat struktur *database* MySQL/MariaDB, serta menulis *migration* dan *seeder*.

3. Tugas Bersama

a. QA / Testing:

Melakukan pengujian fitur, uji coba lintas perangkat (HP, tablet, komputer), evaluasi *bug*, dan memastikan spesifikasi aplikasi berjalan lancar sebelum finalisasi.

B. Jadwal Pengerjaan

Pengembangan proyek ini akan mengikuti peta jalan tahapan pengerjaan berikut:

Minggu 1 Analisis, Desain, dan Persiapan

1. Penyusunan analisis kebutuhan, *flowchart*, *use case*, ERD, struktur menu, dan *wireframe*.

2. Pembuatan desain *iOS 26 Look* untuk *desktop*, *mobile*, dan halaman *kiosk*.
3. Penetapan jadwal dan pembagian peran anggota tim.
4. *Setup* proyek: inisialisasi CodeIgniter 4, pembuatan *repository*, penulisan *migration*, dan *seeder* awal.

Minggu 2 Autentikasi dan Master Data

1. Pengembangan sistem autentikasi (login/logout) dan hak akses (*role*).
2. Implementasi *layout* antarmuka *iOS 26* dan *dashboard* dasar.
3. Pembuatan fitur CRUD (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) untuk pengguna, pegawai, bagian, keperluan, identitas instansi, dan pengaturan.
4. Penerapan validasi, pembatasan akses, dan *activity log* dasar.

Minggu 3 Form Tamu dan Proses Kunjungan

1. Pembuatan formulir registrasi pengunjung bertahap (*kiosk*).
2. Implementasi fitur akses kamera, kompresi foto, fitur tanda tangan digital, serta fallback *upload*.
3. Pengembangan logika *check-in*, pembuatan kode unik/QR Code, halaman detail kunjungan, perhitungan durasi, dan proses *check-out*.
4. (*Target Akhir Minggu: Seluruh alur registrasi hingga check-out telah berfungsi*).

Minggu 4 Dashboard, Laporan, dan PWA

1. Pengembangan fitur rekapitulasi data pada *dashboard*: statistik, grafik, pencarian, filter, dan peringatan durasi.
2. Pembuatan fitur laporan (harian/mingguan/bulanan/rentang waktu) beserta fungsionalitas cetak PDF dan *export* Excel.
3. Implementasi *Progressive Web App* (PWA): manifest, ikon, *splash screen*, *service worker*, halaman *offline*, dan *bottom navigation*.
4. Penyempurnaan tampilan dan responsivitas desain secara menyeluruh.

Minggu 5 Pengujian dan Finalisasi

1. Pelaksanaan uji coba menyeluruh (fungsionalitas *role*, integrasi perangkat keras/kamera, *QR code*, dan PWA) pada berbagai perangkat (Android, iPhone, dll.).
2. Audit keamanan tingkat dasar dan perbaikan *bug* (*Freeze Fitur: Dilarang menambah fitur baru sebelum perbaikan bug selesai*).
3. Persiapan dan peluncuran (*deploy*) versi demo beserta pembuatan akun pengujian.
4. Penyelesaian dokumentasi proyek, rekaman video demo, *slide*, dan presentasi akhir.